



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขที่ 5955
- ๑ พย ๒๕๖๖
14.57 น.
วันที่



ส่วนราชการ งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๖๘/๗๙๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี ๒๕๑๗ ตอนที่ ๒ สวนป่าเวียงมอก

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ตามนัยบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ระหว่างกรมป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ กำหนดไว้ว่ากรณีจะทำการปลูกป่าทดแทนให้ขอความเห็นชอบจากกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

ดังนั้น งานสวนป่าเวียงมอก จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี ๒๕๑๗ ตอนที่ ๒ และมีความประสงค์ขออนุมัติโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี ๒๕๑๗ ตอนที่ ๒ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามนัยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

เรียน พลจ. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สวนป่าเวียงมอก ขออนุมัติโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทน แปลงปี 2517 ตอนที่ 2

เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. โปรดลงนามอนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ในงานแผนฯ ดำเนินการรายงาน ส.ป.3
เพื่อขอความเห็นชอบต่อกรมป่าไม้ ต่อไป

(นายพัชระ พรหมสัมช่า)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าเวียงมอก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(นางสาวกฤษมา พรหมยานนท์)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานแผนงานและประเมินผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

- ทอม / ทอม / ทอม

- ทอม / ทอม / ทอม

2 พ.ย. 2566

(นายชัยรัตน์ กิมประเทศ)

ผู้จัดการ (ระดับ ๗)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี 2517 ตอนที่ 2 สวนป่าเวียงมอก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1. ชื่อโครงการ

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี 2517 ตอนที่ 2 สวนป่าเวียงมอก

2. หลักการและเหตุผล

สวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เป็นสวนป่าโครงการ 4 ที่ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขการสัมปทานไม้โดยองค์การทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 จนถึงปี พ.ศ. 2531 หลังจากการปิดป่าสัมปทานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นที่สวนป่ามาดูแลรักษาต่อจากกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2533 จำนวน 10 แปลง มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,755 ไร่ อยู่ในท้องที่ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอกและได้จดทะเบียนสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่าปี พ.ศ. 2535 ทั้งหมด เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตามทะเบียนจากบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตามใบอนุญาต สป.3 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 20 รวมพื้นที่ตามทะเบียน 7,311 ไร่

ทั้งนี้ สวนป่าเวียงมอก ทำการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักตามหลักทฤษฎีวิถนา (Silviculture) โดยดำเนินการบริหารจัดการสวนป่าตามหลักการการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน อ.อ.ป. และวางแผนรอบตัดฟันไว้ที่ 30 ปี และจะมีการดำเนินการปลูกเสริมเลี้ยงหน่อ ในพื้นที่หลังจากการทำไม้รอบตัดฟันสุดท้ายออกไปแล้ว เพื่อให้มีพื้นที่ไว้สำหรับการอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

งานสวนป่าเวียงมอก ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกสร้างสวนป่าซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทน ประจำปี 2567 ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าให้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. อย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้ที่หลากหลายในเชิงอุตสาหกรรมไม้ในอนาคตของประเทศ อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรรอบเขตสวนป่า และเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

6. ขั้นตอนและกิจกรรม

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
เสนอขออนุมัติ โครงการ													หัวหน้าสวนป่า ผู้ช่วยสวนป่า พนักงานฯ
ดำเนินการปลูก ป่า													
ประเมินผล													
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์													

6.1.1 เตรียมพื้นที่แปลงปลูกสร้างสวนป่า เนื้อที่จำนวน 192.05 ไร่

- สำรวจรังวัดพื้นที่ปลูก
- ทำทางตรวจการ
- เตรียมพื้นที่ (ถางทั่วพื้นที่ สับรวมกอง เก็บbrisสมเผา)
- เตรียมหลักจำนวน 16,000 หลัก (เว้นหน่อ)
- ปักหลักหมายแนวปลูกไม้สัก ระยะปลูก 4x4 เมตร
- ค่ากล้าไม้ และค่าดูแล
- ขุดหลุม (ขนาดประมาณ 30x30 เซนติเมตร) และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและสารโพลิเมอร์ (สารเก็บกักความชื้น)
- ดำเนินการปลูก (โดยปลูกเสริมต้นที่ไม่มีหน่อขึ้นใหม่)

6.1.2 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่/ดาวยวงกลม)

6.1.3 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 (ใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นจำนวน 3 จุด)

6.1.4 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ถางทั่วพื้นที่)

6.1.5 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 (ใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นจำนวน 3 จุด)

6.1.6 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 (ถางทั่วพื้นที่ พร้อมถางกองกลาง)

6.1.7 ป้องกันไฟ (กำจัดวัชพืช/ทำแนวป้องกันไฟและดับไฟ)

6.1.8 ค่าปลูกซ่อม 20%

6.1.9 ตรวจนับเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10%

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี 2567													ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.	สำรวจรังวัดพื้นที่	↔												หัวหน้าสวนป่า ผู้ช่วยสวนป่า พนักงาน	
2.	ทำทางตรวจการ		↔	→					↔	→					
3.	เตรียมพื้นที่ (ถางหัวพื้นที่ สับรวมกอง เก็บวัชพุ่มเผา)	↔													
4.	คำทำหลัก			↔	→										
5.	หมายแนวปลูก (ระยะ 4x4 เมตร) เว้นหน่อ				↔	→									
6.	คัดกล้าไม้ ปลูก และปลูกซ่อม (เตรียมกล้าไม้/ดูแลกล้าไม้)					↔	→								
7.	คำดูแลกล้าไม้					↔	→	→							
8.	คำชุดหลุมและรองกันหลุม เว้นหน่อ						↔	→							
9.	คำขนสกกกล้าเข้าปลูกรวมคำปลูก เว้นหน่อ						↔	→							
10.	กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางหัวพื้นที่/คายวงกลม)							↔	→						
11..	กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ถางหัวพื้นที่)								↔	→					
12.	กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 (คายหัวพื้นที่ พร้อมถางกองกลาง)										↔	→			
13.	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1								↔	→					
14.	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2									↔	→				
15.	ป้องกันไฟ (กำจัดวัชพืช/ทำแนวป้องกันไฟและดับไฟ)										↔	→			
16.	คำปลูกซ่อม 20%								↔	→					
17.	สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10%											↔	→		

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินโครงการ

- สวนป่าเวียงมอก แปลงปี 2517 ตอนที่ 2 ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลแม่มอก อำเภอด่าน
จังหวัดลำปาง

9. งบประมาณค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายจากงบประมาณลงทุนปลูกสร้างสวนป่าประจำปี 2567 จำนวน 877,373.00 – บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าดำเนินการ	เนื้อที่ (ไร่)	อัตรา (บาท/ไร่)	เป็นเงิน (บาท)
1. สำรวจพื้นที่	192.05	10.00	1,920.00
2. ทำทางตรวจการ	192.05	153.40	29,453.00
3. เตรียมพื้นที่ (ถางทั่วพื้นที่ สับรวมกอง เก็บบริบสุ่มเผา)	192.05	1,500.00	288,000.00
ค่าทำหลัก	192.05	50.00	9,600.00
หมายแนวปลูก (ระยะ 4x4 เมตร) เว้นหน่อ	192.05	100.00	19,200.00
ค่ากล้าไม้ ปลูก และปลูกซ่อม (เตรียมกล้าไม้/ดูแลกล้าไม้)	192.05	562.50	108,000.00
ค่าดูแลกล้าไม้	192.05	258.75	49,680.00
ค่าชุดหลุมและรองกันหลุม เว้นหน่อ	192.05	240.00	46,080.00
ค่าขนส่งกล้าเข้าปลูกรวมค่าปลูก เว้นหน่อ	192.05	210.00	40,320.00
กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่/ดายวงกลม)	192.05	400.00	76,800.00
กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ถางทั่วพื้นที่)	192.05	300.00	57,600.00
กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 (ดายทั่วพื้นที่ พร้อมถางกองกลาง)	192.05	350.00	67,200.00
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1	192.05	95.00	18,240.00
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	192.05	140.00	26,880.00
ป้องกันไฟ (กำจัดวัชพืช/ทำแนวป้องกันไฟและดับไฟ)	192.05	100.00	19,200.00
ค่าปลูกซ่อม 20%	192.05	90.00	17,280.00
สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10%	192.05	10.00	1,920.00
รวม	192.05	4,570.00	877,373.00


10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แปลงปลูกสร้างสวนป่ามีต้นไม้เต็มศักยภาพของพื้นที่และเกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
2. เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตราการตายต่ำ
3. ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า ลดความขัดแย้งระหว่างสวนป่าและชุมชนรอบสวนป่า
4. มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรท้องถิ่นรอบสวนป่า
5. สร้างรายได้ให้กับองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน

11. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแปลงปี 2567/2517 โดยสำรวจ
อัตราการรอดตายในช่วงปลายปี และต้นไม้ที่ปลูกต้องมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 95


ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายพัชระ พรหมสัมช่า)
หัวหน้างานสวนป่าเวียงมอก

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชัยรัตน์ กิมประเทศ)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แผนที่แสดงพื้นที่ขออนุญาตโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทน แปลงปี 2517 ตอนที่ 2

ของงานสวนป่าเวียงมอก จังหวัดลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



คำอธิบายสัญลักษณ์



แปลงปี 2517 ตอนที่ 2 พื้นที่ 192.05 ไร่

สำเนาถูกต้อง


(นายพิชระ พรมสัมชา)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าเวียงมอก




มาตราส่วน : 1:10,000

330 165 0 330 Meters



ระบบ WGS 1984 zone 47N

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

แปลงปี 2517 ตอนที่ 2 วันที่ 192.05.19

หน้า 192.0515

(นายพัชระ พรหมสันท)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าเวียงมอก



มาตราส่วน : 1:50,000


1,600 800 0 1,600 Meters

ระบบ WGS 1984 zone 47N

แผนที่แสดงพื้นที่ขออนุญาตโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทน แปลงปี 2517 ตอนที่ 2

ของงานสวนป่าเวียงมอก จังหวัดลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



คำอธิบายสัญลักษณ์



แปลงปี 2517 ตอนที่ 2 พื้นที่ 192.05 ไร่

สำเนาถูกต้อง

(นายพัชระ พรหมสัมช่า)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าเวียงมอก



มาตราส่วน : 1:10,000

330 165 0 330 Meters




ระบบ WGS 1984 zone 47N

แผนที่แสดงพื้นที่ขออนุญาตโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทน แปลงปี 2517 ตอนที่ 2

ของงานสวนป่าเวียงมอก จังหวัดลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



สำเนาถูกต้อง

คำอธิบายสัญลักษณ์



แปลงปี 2517 ตอนที่ 2 พื้นที่ 192.05 ไร่

(นายพัชระ พรหมสันชา)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าเวียงมอก



มาตราส่วน : 1:50,000



ระบบ WGS 1984 zone 47N



พื้ดพื้ดพื้ด

สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร.0 2561 4292-3 ต่อ 675

ที่ ทส 1606.3 / 120

วันที่ 7 มกราคม 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สวนป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และวันที่ 9 มีนาคม 2536

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้อำนวยการบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด

ตามที่กรมป่าไม้ได้ร่วมกับผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้แทนบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สวนป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมนคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติ รวม 4 ประการแล้ว นั้น

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดให้ กรมป่าไม้ดำเนินการตามที่เสนอโดยให้ แจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ตามผลการประชุมเมื่อ วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2551 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ทราบและ ดำเนินการ ดังนั้น จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติม ดังนี้

1) บันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่า ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ 0708/19529 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2533 ความว่า “ผู้รับมอบรับที่จะทำการปลูกหรือดำเนินการรื้อปลูกใหม่ในเนื้อที่สวนป่าที่มี เปอร์เซ็นต์รอดตายต่ำด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับมอบเอง” นั้น ก่อนการดำเนินการให้ผู้รับมอบเสนอเรื่องให้กรมป่าไม้ ทราบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมป่าไม้และผู้รับมอบไปตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

2) ชนิดไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด จะดำเนินการปลูก นอกเหนือจากชนิดไม้เดิมในสวนป่า ให้เสนอขอความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ก่อนดำเนินการ

3) ในกรณี การทำไม้ที่มีไซไม้หวงห้าม ตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่า ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งปลูกไม้ที่มีไซไม้หวงห้าม พ.ศ.2541 และระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการ ให้้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ให้ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ.2541 ให้ขอดำเนินการแต่ละครั้งในสวนป่าเดียวกันไม่เกินครั้งละ 1,000 ไร่ เพื่อลดกระแสการตัดค้ำจ้นจากราชฎรในพื้นที่

4) ก่อนดำเนินการทำไม้หรือปลูกป่าในสวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ให้้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ดำเนินการประชาลุ่มพันธ์ ให้้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ทราบก่อนดำเนินการตามเวลาอันสมควร

/สำหรับการ...

สำหรับกรณีจะดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สวนป่าที่ได้ทำไม้ออกไปแล้ว ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้หรือบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด เสนอแผนงานหรือโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สวนป่า
ดังกล่าว พร้อมกับการขอทำไม้ในคราวเดียวกันให้กรมป่าไม้ พิจารณานุมัติก่อน แล้วจึงขออนุญาตทำการ
ปลูกสร้างสวนป่า ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายถนอมชัย เพ็ชรธนาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

ฉันทนา อุทกค้อง



(นายประภาส วณประสิทธิ์)

นักวิชาการป่าไม้ 7 ว